

# 宜蘭縣政府「蘇澳溪分洪工程計畫-環境監測、生態檢核及 漁業權補償影響評估工作」第1次工作會議紀錄

時間：中華民國112年11月14日（星期二）下午2時

地點：本府水利資源處水利工程科

出席單位及人員：詳簽到表

主持人：黃副處長竣瑋

紀錄：林英爵

壹、主席致詞：略

貳、業務單位說明：略

參、規劃單位簡報：略

肆、會議討論：

案由：施工前環境監測計畫112年第4季物化環境調查及生態調查工作計畫書  
之工作內容及期程，提請討論。

決議：

- 一、原則同意先行啟動辦理112年第4季監測調查作業，並請儘速辦理相關監測工作。
- 二、請規劃單位確認本案施工前及施工期間監測項目之次數或數量，修正後納入工作執行計畫書。
- 三、112年第4季工作計畫書後續請業務單位副本提供本府環境保護局知悉。

伍、臨時動議：

臨時動議一：漁業權補償評估工作規劃時程，提請討論。

決議：

- 一、針對漁業權補償工作部分，預計期中報告書審查後辦理說明會說明未來相關作業內容，並於明年漁業權補償金額算定後正式辦理協調工作。
- 二、請規劃單位蒐集其他漁業權補償相關執行案例，以利後續向地方及漁會說明。
- 三、分洪道工程基本設計之水工模型試驗基本數據預計於113年6月30日前提供，請更新並確認海洋大學後續相關作業時間，協商工作如有更細緻作

業請一併補充納入預估作業時程。


臨時動議二：設計階段環境保護組織架構及執行，提請討論。




決議：

- 一、請規劃單位提供環境保護組織之建議成員、單位組成名單。
- 二、請規劃單位提供環境教育場所初步規劃說明會建議與會單位及會議資料內容，並經業務單位確認後辦理後續事宜。
- 三、請規劃單位盤點113年底前相關會議及活動並儘量平均安排於各月份，以避免會議過於集中造成民眾參與不便。
- 四、本府預計於今年12月初辦理「蘇澳溪分工程計畫」地方說明會，請配合與會說明。

陸、散會：下午3時10分。

**宜蘭縣政府「蘇澳溪分洪工程計畫-環境監測、生態檢核及  
漁業權補償影響評估工作」第1次工作會議  
簽到表**

- 一、時間：112年11月14日（星期二）下午2時
- 二、地點：本府水利資源處水利工程科
- 三、主持人：
- 四、出席單位及人員：

單位/人員	職稱	簽名	備註
環興科技股份 有限公司		  	
本府水利資源處		